



Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: Projeto para readequação das instalações elétricas da Câmara Municipal de Lorena

LOCAL: Praça Baronesa de Santa Eulália, nº2

PROP.: Câmara Municipal de Lorena

10/ABR/2018

Item	Discriminação dos Serviços	Vi. Obras/	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	Mês 04	%	TOTAL (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 116.034,43	R\$ 23.206,89	20	R\$ 34.810,33	30	R\$ 34.810,33	30	R\$ 23.206,89	20	100
2	REDE TI	R\$ 20.215,16	R\$ 4.043,03	20	R\$ 6.064,55	30	R\$ 6.064,55	30	R\$ 4.043,03	20	100
	TOTAL SIMPLES	R\$ 136.249,59	R\$ 27.249,92	20,00	R\$ 40.874,88	30,00	R\$ 40.874,88	30,00	R\$ 27.249,92	20,00	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 136.249,59	R\$ 27.249,92	20,00	R\$ 88.124,80	50,00	R\$ 108.999,68	80,00	R\$ 136.249,60	100,00	


Fábio Marcondes
Prefeito Municipal de Lorena


Marcos Aurélio Souza Anjos
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano


Waldemir da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Lorena


Waldir Rodrigues da Costa
Engenheiro Eletricista CREA 5061382018